

ИЗМЕНЕНИЯ в проектную декларацию ЖСК "ОПТИМИСТ-2000"

от 17.01.2011 года по объекту строительства: многоквартирные дома, расположенные по адресу: на пересечении ул. Алексеевская, ул. Наумовская, ул. Рябиновская и ул. Добряковская в Кировском районе г. Саратова (блок-секции А, Б),

1). В разделе 2. «Информация о проекте строительства» 2.1. «Цель проекта строительства, этапы и сроки его реализации» вместо слов

«I этап строительства – блок-секция «Б»

- начало строительства I квартал 2011 года

- окончание строительства IV квартал 2015 года

II этап строительства – блок-секция «А»

- начало строительства III квартал 2013 года

- окончание строительства IV квартал 2015 года» читать:

«I этап строительства – блок-секция «Б»

- начало строительства I квартал 2011 года

- окончание строительства IV квартал 2016 года

II этап строительства – блок-секция «А»

- начало строительства III квартал 2013 года

- окончание строительства IV квартал 2017 года»

2). В разделе 2 «Информация о проекте строительства» в п. 2.11. «Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося объекта» читать

В связи с выделением этапов строительства с разными сроками ввода этапов в эксплуатацию предполагаемый срок получения разрешений на ввод в эксплуатацию I этапа – блок-секции «Б» - IV квартал 2016 года; II этапа – блок-секции «А» - IV квартал 2017 года.

Председатель ЖСК «Оптимист-2000»

В.И. Белич

«18» августа 2016 года

