

**Внесение изменений в проектную декларацию
по 9-ти этажному 108-ми квартирному жилому дому №6 по ГП, расположенному по адресу:**

Костромская область, г. Кострома

На основании Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

Читать п.п.17.1.1., 17.1.2, 17.1.3.,17.1.4,17.1.5, 17.1.6,17.1.7,17.1.8,17.1.9,17.1.10. раздела 17.1 «О примерном графике реализации строительства» в новой редакции следующего содержания:

	Предыдущая редакция	Новая редакция
--	---------------------	----------------

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1 Этап реализации проекта строительства: 20% готовности	Этап реализации проекта строительства: 20% готовности
	17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 4 квартал 2017	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 4 квартал 2018
	17.1.3 Этап реализации проекта строительства: 40% готовности	Этап реализации проекта строительства: 40% готовности
	17.1.4 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 1 квартал 2018	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 1 квартал 2019

17.1.5	Этап реализации проекта строительства: 60% готовности	Этап реализации проекта строительства: 60% готовности
17.1.6	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 1 квартал 2018	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 3 квартал 2019
17.1.7	Этап реализации проекта строительства: 80% готовности	Этап реализации проекта строительства: 80% готовности
17.1.8	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 3 квартал 2018	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 4 квартал 2019
17.1.9	Этап реализации проекта строительства: Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	Этап реализации проекта строительства: Получение разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
17.1.10	Планируемая дата выполнения этапа реализации проекта строительства: 31 декабря 2018 года.	Планируемая дата выполнения этапа реализации проекта строительства: 1 квартал 2020 года.

22.05.2018



Генеральный директор ООО «Самоковская» _____ В.Л.Соколов