

Общество с ограниченной ответственностью «1 Строительный Холдинг»

ИЗМЕНЕНИЯ

вносимые в Проектную декларацию по строительству
 многоквартирного жилого дома со встроенными автостоянками
 на улице Красносельской в г. Калининграде
 (в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ от 30.12.2004 г.)

«22» октября 2018 года

г. Калининград

1. В Раздел 24 Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию

Раздел. 17 О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости			
N п/п	дата	Наименование раздела проектной документации	Описание изменений
1	22.10.2018	<p>Раздел 17.1. О примерном графике реализации проекта строительства</p> <p>17.1.1. Этап реализации проекта строительства</p> <p>17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства</p> <p>17.1.1. Этап реализации проекта строительства</p> <p>17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства</p> <p>17.1.1. Этап реализации проекта строительства</p> <p>17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства</p> <p>17.1.1. Этап реализации проекта строительства</p> <p>17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства</p> <p>17.1.1. Этап реализации проекта строительства</p> <p>17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства</p>	<p>20 процентов готовности</p> <p>1 кв. 2019 г.</p> <p>40 процентов готовности</p> <p>2 кв. 2019 г.</p> <p>60 процентов готовности</p> <p>4 кв. 2019 г.</p> <p>80 процентов готовности</p> <p>1 кв. 2020 г.</p> <p>Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости</p> <p>2 кв. 2020 г.</p>

Генеральный директор
 ООО «1 Строительный Холдинг»



П.П. Пашковский