

**Изменение №7**  
**к проектной декларации**  
**по строительству жилого комплекса по ул. Лаврова**  
**в г. Вологде.**

от 25 августа 2014 года

**II. Информация о проекте строительства**

**1. Цель проекта:**

**- первый абзац «Этапы строительства:...**

**изложить в редакции:**

**«1 очередь строительства - корпус №1 (422 квартиры)- I квартал 2017 года,**  
в том числе: 1 этап строительства секции № 1,2 (150 квартир) - III квартал 2015 года,  
2 этап строительства секции № 3,4 (135 квартир) – II квартал 2016 года,  
3 этап строительства секция № 5 (28 квартир) – IV квартал 2016 года,  
4 этап строительства секция № 6 (35 квартир) – IV квартал 2016 года,  
5 этап строительства секция № 7 (74 квартиры) – I квартал 2017 года.

**2 очередь строительства**

– корпус №2 (61 квартира, помещения творческих мастерских)- IV квартал 2016 года.

**2. Разрешение на строительство:**

**изложить в редакции:**

«№RU35327000-223 (взамен разрешения №RU35327000-38 от 03.03.2014 года),  
выдано Администрацией города Вологды 21 августа 2014 года, срок действия разрешения до  
01 мая 2018 года.»

Генеральный директор  
ООО «ВологдаСтройЗаказчик»



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ю.М. Мелочников".

Ю.М. Мелочников