

## ИЗМЕНЕНИЯ

от 17.02.2017 г.

в проектной декларации от 20.05.2013 г.

о строительстве объекта: 7-ми секционный 17-ти этажный жилой дом, ЖК «НОРД», ж.д.12 со встроенными помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: Ростовская обл., Аксайский район, п. Верхнетемерницкий, строительный квартал 1

### Раздел II. Информация о проекте строительства

п.2. Этапы и сроки реализации проекта	Этапы и сроки реализации проекта: 1 этап – разработка проектной документации и проведение инженерных изысканий Начало: IV квартал 2010 г. Окончание: IV квартал 2011 г. 2 этап – выполнение строительно-монтажных работ: Начало: 12.01.2013 г. Окончание: I квартал 2018 г. 3 этап – ввод объекта в эксплуатацию: I квартал 2018 г.
п.14. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод	I квартал 2018 г.

Изменения к проектной декларации размещены в сети Интернет на сайте <http://rostovkapstroy.ru>

Дата размещения изменений к проектной декларации 17.02.2017 г.

Генеральный директор  
ООО «ПИК Служба Заказчика» -  
управляющей организации ООО «Ростовкапстрой»

О.С. Евгенова

