

**Изменения в Проектную декларацию**  
общества с ограниченной ответственностью «ТамбовКапиталПроект»,  
опубликованную в газете «Тамбовская жизнь» от 24.10.2014г. №147  
с изменениями и дополнениями от 21.11.2014г. №161, 24.04.2015г. №43,  
03.11.2015г. №121, 10.11.2015г. №123, 20.11.2015г. №128, 18.12.2015г. №140,  
и в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования  
(в сети "Интернет") на сайте [mkr-uyutny.ru](http://mkr-uyutny.ru)  
от 22.04.2016г., 24.05.2016г., 17.01.2017г., 18.04.2017г.  
(строительство объекта по ул. Агапкина, 17 в г. Тамбове)

В раздел **Информации о проекте строительства** внести следующие изменения:

- **Разрешение на строительство** (продлено действие разрешения): срок действия до 01.07.2018г.

- **Примерный график реализации проекта строительства:**  
..., примерный срок реализации: основной этап реализации проекта строительства до 01.12.2017г.

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: IV кв. 2017г.

Генеральный директор управляющей организации  
ООО «Капитал Проект» \_\_\_\_\_

В.О. Бетин

«12» мая 2017г.

