

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФИНТРАСТОЙЛ»

ИНН 7722291753, КПП 773001001, ОГРН 1037722025373
р/с 40702810840420001590 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225

121087, г. Москва, ул. Барклай,
дом 6, строение 5 офис А508.1
т/ф +7-495-987-36-36
office@fintrastoi.ru

ИЗМЕНЕНИЯ

Дата составления: 01 июля 2017 года

В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ от 29 декабря 2016 г. на строительство Корпуса 4 по объекту «Четыре 9-ти этажных жилых дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями коммерческого назначения» по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, на пересечении ул. Бондаренко и пр. Бондаренко.

ЗАО «ФинТрастОйл» публикует настоящие изменения в Проектную декларацию от 29.12.2016 г. на сайте <http://mogosokkvartal.ru/> в соответствии, в порядке и на условиях, установленных требованиями ст. 19,20,21 Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Публикация изменений в Проектную декларацию на сайте 01 июля 2017 года

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 1 кв. 2018.
--	--------	---

Генеральный директор

ЗАО «ФинТрастОйл»



Р.Д.Мельников