

Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию			
Раздел. 26 Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию			
№ п/п	дата	Наименование раздела проектной документации	Описание изменений
1	2	3	4
17.1.1	16.03.2018 года	О примерном графике реализации проекта строительства	Этап реализации проекта строительства: 50% готовности
17.1.2	16.03.2018 года	О примерном графике реализации проекта строительства	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 4 квартал 2018 год

Директор ООО «Строительно Технологическая компания «Варяг»

Борисов

