

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Здания Будущего»**

г. Челябинск

«26» июля 2017г.

**Изменение № 13
в проектную декларацию**

Жилой дом с нежилыми помещениями № 3 (стр.),
расположенный в микрорайоне №51А жилого района №11 Краснопольской площадки №1 Курчатовского района г. Челябинска

1. Раздел 17 «О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» проектной декларации от 04.08.2015г. читать в следующей редакции:

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости		
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	20%
	17.1.2	2 квартал 2016 года
	17.1.3	40%
	17.1.4	2 квартал 2017 года
	17.1.5	60%
	17.1.6	3 квартал 2017 года
	17.1.7	80%
	17.1.8	4 квартал 2017 года
	17.1.9	получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	17.1.10	2 квартал 2018 года

2. Во всем остальном положения проектной декларации от 04.08.2015г. остаются без изменения.

Генеральный директор ООО «Майлстоун Девелопмент» -
Управляющей компании ООО «Здания Будущего»




Г.Ю. Чурбаков