

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«СервисПроект»**

г. Челябинск

«28» мая 2017г.

**Изменение № 14  
в проектную декларацию**

Жилой дом № 7 (стр.),  
расположенный в микрорайоне №51А жилого района №11 Краснопольской площадки №1 Курчатовского района г. Челябинска

1. Раздел 17 «О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» читать в следующей редакции:

|  |         |   |
|--|---------|---|
| 17.1. О примерном графике реализации проекта строительства | 17.1.1  | 20%   |
|  | 17.1.2  | 4 квартал 2015 года                                 |
|  | 17.1.3  | 40%   |
|  | 17.1.4  | 4 квартал 2016 года                                 |
|  | 17.1.5  | 60%   |
|  | 17.1.6  | 2 квартал 2017 года                                 |
|  | 17.1.7  | 80%   |
|  | 17.1.8  | 3 квартал 2017 года                                 |
|  | 17.1.9  | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
|  | 17.1.10 | 4 квартал 2017 года                                 |

2. Во всем остальном положения проектной декларации от 30.04.2015г. остаются без изменения.

Генеральный директор ООО «Майлстоун Девелопмент» -  
Управляющей компании ООО «СервисПроект»



/Г.Ю. Чурбаков/