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Организатор проекта:

               Общество с ограниченной ответственностью АПРИ «Флай Плэнинг» 

Цель проекта и адрес:

Строительство объекта капитального строительства – Многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями стр. № 3.5, расположенного по адресу: у озера Первое в Тракторозаводском районе города Челябинска Челябинской области.
Изменения №3 к Проектной декларации
внесены 04.11.2016 года и размещены по адресу:

www.flyplaning.ru
2016 год

Пункт 2.1.3. Проектной декларации изложить в следующей редакции:
«2.1.3. Сроки реализации проекта:

Разрешение на ввод в эксплуатацию - не позднее «31» марта 2017 года.

Срок передачи помещений участникам долевого строительства – не позднее «30» апреля 2017 года». 
Пункт 2.8. Проектной декларации изложить в следующей редакции:
«2.8. О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию  строящегося многоквартирного дома, об органе, уполномоченном в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома: 
Разрешение на ввод в эксплуатацию - не позднее «31» марта 2017 года.
Орган, уполномоченный  на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: Администрация города Челябинска». 
Генеральный директор ООО АПРИ «Флай Плэнинг»    
                                                                                           Н.И. Маркина
