



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
(МКП «УКС»)

236006, г. Калининград, Набережная Адмирала Трибуца, 37
ОКПО 76100081, ОГРН 1043900854690, ИНН/КПП 3904063049/390601001
Официальный сайт: mkr-uks.ru

Почтовый адрес: 236006, г. Калининград,
Набережная Адмирала Трибуца, 37
e-mail: mkr.uks@mail.ru
от 03.04.2017г.

тел/факс: (4012) 97-12-80

Участникам долевого
строительства

УВЕДОМЛЕНИЕ

Во исполнение части 3 статьи 6 Федерального закона от 30.12.2004 года №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», п.1.2 договора участия в долевом строительстве, МКП«УКС» уведомляет Вас об изменении срока завершения строительства объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом по ул. Дзержинского, 165 в Московском районе г. Калининграда». **Измененный срок завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию - не позднее 30.06.2017г.**

В связи с задержкой по срокам возведения непосредственно коробки жилого дома, последующие строительно-монтажные работы также были задержаны.

Учитывая сроки, необходимые для завершения работ, регламентные сроки для получения заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации в Министерстве регионального контроля (надзора) Калининградской области, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в Агентстве по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области, МКП «УКС» вынуждено перенести срок завершения строительства и ввода в эксплуатацию объекта «Многоквартирный жилой дом по ул. Дзержинского, 165 в Московском районе г.Калининграда».

В настоящее время в жилом доме по ул.Дзержинского, 165 выполняются внутренние работы по отделке мест общего пользования, укладке плитки, установке дверных блоков, в квартирах устанавливаются радиаторы и двухконтурные котлы, выполняются работы по утеплению фасада дома, устройству декоративной штукатурке фасада, по благоустройству территории.

МКП «УКС» приносит свои извинения участникам долевого строительства. Сообщаем, что принимаем все необходимые меры для ускорения работ на объекте.

Директор МКП «УКС»



О.Е. Стойко